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Les travaux se poursuivent à un rythme 
soutenu, dans le calendrier envisagé : 

✓Depuis début février, les installations 
caténaires sont remises en état, 

✓ Les travaux de réparation des 
infrastructures endommagées se sont 
poursuivis jusqu’à fin février, avec la 
réparation de la tête de tunnel, la 
remise en état des filets détecteurs de 
chute de blocs ainsi que des câbles de 
signalisation.

✓Mars est consacré à la désoxydation des 
rails et à la vérification de toutes les 
installations techniques (signalisation 
électrique, aiguilles, alimentation 
électrique, circuits de voie…) pour une 
ouverture en toute sécurité.

SNCF Réseau travaille toujours en étroite collaboration avec le Département de la Savoie, 
pour la remise en état des zones directement à l’aplomb de la RD1006, nécessaires à la 
réouverture de la route : évacuation des blocs rocheux encore présents sur le toit de la galerie 
ferroviaire, remise en état des talus, …

31 mars - Réouverture de la liaison Paris < > Modane <> Milan ! 

Point d’étape :  
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Le 23 août 2023, 15 000 m3  de roches se détachent de 
la paroi impactant en contrebas la RD 1006, la voie de 
chemin de fer et l’A43. Il s’agit de l’éboulement le plus 
important depuis 1978 affectant un site ferroviaire.

A l’automne 2023, le 
Département de la Savoie a 
donné le top départ des 
travaux de sécurisation de la 
falaise : purges mécaniques, 
manuelles et par minage, 
installation d’ancrages puis 
pose de grillages plaqués et 
d’écrans pare-blocs. 
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À partir de décembre 2023, 
SNCF Réseau a démarré des 
travaux de déchargement 
de la galerie ferroviaire au 
moyen d’engins 
radiocommandés, une 
solution totalement inédite 
pour ce type de chantier.

Au premier trimestre 2025, les travaux à 
l’intérieur de la galerie et sur les voies se 
poursuivent afin de permettre la 
réouverture aux circulations ferroviaires le 
31 mars ! 
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